Município de Conselheiro Mairinck - 2026

Aditivos do contrato

Contrato:
Sequência: 2464 **Contrato: 000179-1/2025** **SIM-AM: 179** **Tipo de ato: Contrato**

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
10/09/2025	10/09/2027	10/09/2025	10/09/2027	1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.

Gestor	Inicio exec.gestor	Fim exec.gestor
8411 - JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO	01/01/2025	31/12/2028

Local	Licitação
5 SAUDE	Pregão -Uso até 30/04/26 - 22 000048/2025

Aditivo:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Inclusão SIM-AM	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo e valor	01/09/2026	10/09/2027	01/09/2026	

Itens do aditivo

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quatidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	FIAT ARGO 1.0 FLEX MANUAL - PLACA /	97/2025	UNID	1,00	684,00	684,00	Q
002	001	FIAT ARGO DRIVE 1.0 FLEX MANUAL -	97/2025	UNID	1,00	687,00	687,00	Q
003	001	FIAT STRADA VOLCANO CABINE DUPLA 1.3	97/2025	UNID	1,00	996,20	996,20	Q
005	001	RENAULT OROCH ICONIC - AYG6G55 -	97/2025	UNID	1,00	982,00	982,00	Q

Contrato:
Sequência: 2465 **Contrato: 000180-1/2025** **SIM-AM: 180** **Tipo de ato: Contrato**

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
10/09/2025	10/09/2027	10/09/2025	10/09/2027	5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Gestor	Inicio exec.gestor	Fim exec.gestor
8411 - JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO	01/01/2025	31/12/2028

Local	Licitação
5 SAUDE	Pregão -Uso até 30/04/26 - 22 000048/2025

Aditivo:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Inclusão SIM-AM	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo e valor	01/09/2026	10/09/2027	03/09/2026	

Itens do aditivo

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quatidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
004	001	RENAULT MASTER L2H2 - AMBULÂNCIA TIPO	97/2025	UNID	1,00	3.441,00	3.441,00	Q

Contrato:
Sequência: 2471 **Contrato: 000186-1/2025** **SIM-AM: 186** **Tipo de ato: Contrato**

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
18/09/2025	18/09/2027	18/09/2025	18/09/2027	1161290-3 48.879.085 FABRICIA JULIANA DE SOUZA

Gestor	Inicio exec.gestor	Fim exec.gestor
8411 - JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO	01/01/2025	31/12/2028

Local	Licitação
7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pregão -Uso até 30/04/26 - 22 000043/2025

Aditivo:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Inclusão SIM-AM	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo e valor	15/09/2026	18/09/2027	15/09/2026	

Itens do aditivo

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quatidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	Empresa para fornecer um profissional com	88/2025	HRS	832,00	43,00	35.776,00	Q
002	001	Empresa para fornecer um profissional com	88/2025	HRS	832,00	47,85	39.811,20	Q
003	001	Empresa para fornecer um profissional com no	88/2025	HRS	832,00	46,71	38.862,72	Q
004	001	Empresa para fornecer um profissional com no	88/2025	HRS	832,00	38,58	32.098,56	Q

Contrato:
Sequência: 2477 **Contrato: 000193-1/2025** **SIM-AM: 193** **Tipo de ato: Contrato**

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
25/09/2025	24/09/2027	25/09/2025	24/09/2027	1159589-8 THIAGO DAVID DE MORAES BUENO & CIA LTDA

Gestor	Inicio exec.gestor	Fim exec.gestor
8411 - JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO	01/01/2025	31/12/2028

Local	Licitação
3 PREFEITURA MUNICIPAL	Pregão -Uso até 30/04/26 - 22 000053/2025

Aditivo:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Inclusão SIM-AM	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo e valor	23/09/2026	24/09/2027	23/09/2026	

Município de Conselheiro Mairinck - 2026

Aditivos do contrato

Contrato:

Sequência: 2692 **Contrato: 000093-1/2026** **SIM-AM: 93** **Tipo de ato: Contrato**

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
24/04/2026	16/10/2027	24/04/2026	19/01/2027	1162554-1 LUCANO INFRAESTRUTURA LTDA

Gestor	Inicio exec.gestor	Fim exec.gestor
8411 - JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO	01/01/2025	31/12/2028

Local	Licitação
12 AGRICULTURA	Concorrência -Uso até 30/04/26 - 22 000001/2026

Aditivo:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Inclusão SIM-AM	Valor
1	Aditivo	Não	Valor	29/09/2026	19/01/2027	29/09/2026	440.744,38

Total de aditivos: 0005

Critérios de seleção:

- Data inicial do aditivo: 01/09/2026
- Data final do aditivo: 30/09/2026
- Imprimir itens do aditivo